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Abstrakt
Obsahom bakalárskej práce je projekcˇný návrh domu s opatrovatel’skou službou. Projektová
dokumentácia spolu s technickou správou je vypracovaná v stupni pre stavebné povolenie.
Technologická cˇast’ je zameraná na návrh a posúdenie strechy jednoplášt’ovej, nevetranej, ne-
pochôdznej so spádovou vrstvou z tepelného izolantu. Jej súcˇast’ou je technologické posúdenie
vybraných detailov, položkový rozpocˇet a harmonogram realizácie plochej strechy.
Kl’úcˇové slová: jednoplášt’ová plochá strecha, du˚m s pecˇovatelskou službou, stavebneˇ tech-
nologický projekt, technologický postup realizácie plochej strechy, spádová vrstva z tepelnej
izolácie
Abstract
The content of the bachelor thesis is the project design of the building with the nursing service.
The project documentation and the technical report are made on the level for building permit.
The technological part is focused on the design and the assessment of the unventilated, one
layer, not walk-on roof with the sloped layer of insulation. The thesis also includes the techno-
logical assessment of the selected details, the itemized budget and the schedule of the flat roof
realization.
Key Words: one layer flat roof, the building with nursing service, consumption including tech-
nological processes, the technological assessment of flat roof realization, the sloped layer of
insulation
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Zoznam použitých skratiek a symbolov
AKU – akumulacˇný
BOZP – bezpecˇnost’ a ochrana zdravia pri práci
C20/25 – concrete (betón)/ válcova pevnost’/ kocková pevnost’
CˇOV – cˇisticˇka odpadných vôd
CˇSN – cˇeská technická norma
cˇ. – cˇíslo
cˇ.p. – cˇíslo parcely
DN – menovitá svetlost’ potrubia
DPH – danˇ z pridanej hodnoty
EPS – expandovaný polystyrén
kcˇ – koruna cˇeská
max. – maximálne
min. – minimálne
NP – nadzemné podlažie
PB – propan butan
PD – projektová dokumentácia
PE – polyetylén
PUR – polyuretán
PVC – polyvinylchlorid
SBS – styrén butadien styrén
Sb. – Zbierka zákonov
s.r.o. – spolocˇnost’ s rucˇením obmedzeným
TZB – technické zariadenie budov
tzv. – takzvané
UV – ultra fialové
Ud – súcˇinitel’ prestupu tepla dverí, [W/m2K]
Uw – súcˇinitel’ prestupu tepla okna, [W/m2K]
XPS – extrudovaný polystyrén
ŽB – železobetón
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1 Úvod
Ciel’om mojej bakalárskej práce je komplexné riešenie stavebného objektu, domu s opatro-
vatel’skou službou, ktoré obsahuje projektovú dokumentáciu spracovanú v stupni pre stavebné
povolenie spolu s technickou správou. Súcˇast’ou je taktiež technologická cˇast’, zameraná na ná-
vrh a posúdenie strechy jednoplášt’ovej, nevetranej, nepochôdznej so spádovou vrstvou z tepel-
ného izolantu.
Strešná konštrukcia patrí k jednej z najdôležitejších cˇastí stavebného objektu, ktorá ho má
ochránit’ pred negatívnymi vplyvmi vonkajšieho prostredia ako dážd’, sneh, mráz, UV žiarenie
a zárovenˇ musí zabezpecˇit’ optimálnu teplotu vnútorného prostredia a eliminovat’ kondenzáciu
vodnej pary v strešnom plášti.
Bezchybné a spol’ahlivé fungovanie strešnej konštrukcie zabezpecˇíme odborným návrhom
a kvalitnou realizáciou jednotlivých vrstiev skladby. V prípade ak tieto kroky podceníme, do-
chádza v strechách k poruchám, ktorých oprava je vo výsledku nákladnejšia ako samotný kva-
litný návrh cˇi realizácia.
Problematika porúch striech už pretrváva niekol’ko desat’rocˇí a prešla si znacˇným vývojom.
Napriek tomu je však všeobecne známe, že k poruchám striech stále dochádza. Závady niekedy
nie sú viditel’né na prvý pohl’ad, preto ich je nemožné odhalit’ bez odbornej analýzy. Nejedná
sa len o zatekanie vody do konštrukcie, ale ide taktiež o kondenzáciu vodnej pary, prípadne
tepelné mosty cˇi nesprávne prevedenie kritických detailov ako prestupy, cˇi napojenie zvislých
a vodorovných konštrukcií. [28]
V práci sa zameriavam ako na správnu vol’bu a aplikáciu materiálov strešného plášt’a, tak aj
samotným posúdením tepelno-technických cˇi kondenzacˇných vlastností vybraných konštrukcií
a detailov.
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2 Technická správa
2.1 Identifikacˇné údaje o stavbe
Názov stavby: Dom s opatrovatel’skou službou
Miesto stavby Adresa: Banská Bystrica - Senica 1398/1
Katastrálne územie: Banská Bystrica cˇ.p. 261/12
Kraj: Banskobystrický
Predmet dokumentácie: Novostavba domu
2.2 Popis pozemku,dopravného napojenia a stavby
2.2.1 Popis pozemku
Územie, na ktorom bude objekt realizovaný, je mierne svahovitá, málo zastavaná trávnatá
plánˇ. Parcela cˇíslo 261/12 má výmeru 3748,7 m2 a je vo vlastníctve Banskobystrického sa-
mosprávneho kraja. Pozemok sa nachádza v Banskej Bystrici, mestskej cˇasti Senica a nebol
doposial’ nijako využívaný. V jeho okolí sa nachádza drobná zástavba rodinných domov.
Zemina na pozemku v oblasti založenia objektu je súdržná piescˇitá hlina, ktorá má triedu
t’ažitel’nosti hornín 1. [1] Hladina podzemnej vody je v hl´bke -7,260 m, cˇo je 3,46 m pod úrov-
nˇou základovej škáry, s nenárocˇnými základovými pomermi. V území nebolo zistené žiadne
riziko výskytu radónu.
2.2.2 Popis dopravného napojenia
Prístupová cesta k objektu je napojená na mestskú dopravnú infraštruktúru a to na ulicu
A. Zámockého. Spevnená asfaltová komunikácia na ulici má šírku 6 m a sú v nej vedené všetky
inžinierske siete, na ktoré sa riešený objekt napojí.
V priebehu realizácie stavby nebudú na príjazdových trasách na stavenisko prevedené žiadne
zvláštne dopravné opatrenia, stávajúce komunikácie sú skonštruované tak, aby odolali zat’aže-
niu staveniskovej dopravy. Verejná doprava nebude nijako obmedzovaná staveniskovou dopra-
vou. Automobily vychádzajúce zo staveniska musia mat’ podvozok a kolesá riadne ocˇistené,
aby nedošlo k znecˇisteniu komunikácie.
2.2.3 Popis stavby
Stavebný komplex pozostáva z troch blokov A, B, C. Predmetom riešenej projektovej do-
kumentácie je blok A o pôdorysných rozmeroch 21,440 m x 19,880 m. Je navrhnutý, ako mu-
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rovaná konštrukcia z keramických brúsených tehál Porotherm vyplnených minerálnou vlnou,
zastrešená plochou strechou. Výška objektu pri atike je + 9,800 m.
Spolu s realizáciou stavebných blokov bude na parcele vybudovaná spevnená komuniká-
cia, ktorej súcˇast’ou bude 17 parkovacích státi z toho 7 státi urcˇených pre l’udí s obmedzenou
schopnost’ou pohybu. Dˇalej sa tiež vybuduje oddychová záhrada s altánom a možnost’ou malej
záhradkárskej cˇinnosti. V dokoncˇovacej fáze realizácie budú plochy pozemku nanovo zatráv-
nené a vysadené nové dreviny.
Celý stavebný komplex je v súlade s príslušnými regulatívmi, ako územnoplánovacia doku-
mentácia mesta Banská Bystrica, stavebný zákon cˇ. 183/2006 Sb. [2], vyhláška cˇ. 501/2006 Sb.
o obecných požiadavkách na využívanie územia [3], vyhláška cˇ. 268/2009 Sb. o technických
požiadavkách na stavby [4] a taktiež s príslušnými cˇeskými technickými normami.
2.2.4 Úcˇel užívania stavby, základné kapacity funkcˇných jednotiek
Novostavba domu s opatrovatel’skou službou, blok A, je trojpodlažný objekt, úplne podpiv-
nicˇený s plochou strechou, slúžiaci ako budova na bývanie pre osoby vyššieho veku prípadne
telesne postihnutých l’udí.
Pocˇet podlaží: 3 nadzemné, 1 podzemné
Pocˇet bytových jednotiek: 14
Pocˇet užívatel’ov: 16-25 osôb
Celková podlahová plocha: 1413,26 m2
Obostavaný priestor: 5234,91 m3
Plocha parcely: 3748,7 m2
Zastavaná plocha parcely: 1952,2 m2
Navrhovaný pocˇet zamestnancov: 5
2.3 Architektonicko-dispozicˇné riešenie
Architektonickou dominantou objektu je kamenný obklad šedo-béžovej farby v oblasti oken-
ných otvorov a soklu na bledohnedom podklade fasády. Zemitú atmosféru objektu dodávajú
plastové okná a hliníkové parapety v tmavohnedej farbe.
V bloku A sa nachádza 14 bytových jednotiek, z toho 6 bytov slúži pre l’udí s obmedze-
nou schopnost’ou pohybu. Okrem bytov sa v budove nachádza lekárska ambulancia, vrátnica,
prácˇovnˇa, sklad bielizne, pivnice a spolocˇné miestnosti.
Vstup do objektu orientovaný na severnú stranu je bezbariérový z úrovne upraveného terénu.
Po vstupe do budovy sa na l’avej strane nachádza vrátnica a na pravej ambulancia. Súcˇast’ou
ambulancie je cˇakárenˇ, ošetrovnˇa a sociálne zariadenia.
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V 1. NP sa nachádzajú 4 byty, z toho dva sú riešene bezbariérovo. V 2. a 3. NP je po pät’
bytov, z toho dva byty na každom podlaží sú tiež riešené bezbariérovo. Orientácia bytov je
na východnú a západnú stranu. Do ich zádveria sa vstupuje zo spolocˇnej chodby. Každý byt má
samostatné sociálne zariadenie, kde toaleta a sprcha nie sú oddelené. V každom nadzemnom
podlaží sa nachádzajú upratovacie komory a spolocˇenské miestnosti, ktoré slúžia obyvatel’om
domu na stretnutia.
V suteréne nájdeme pivnicˇné lóže pre každý byt v objekte, technickú miestnost’, prácˇovnˇu,
a sklad bielizne.
K vertikálnej preprave osôb slúži dvojramenné schodisko orientované na východnú stranu
alebo lôžkový výt’ah.
Celý architektonicko-dispozicˇný návrh je v súlade s vyhláškou cˇ. 398/2009 Sb. o obecných
technických požadavcích zabezpecˇujících bezbariérové užívání staveb [5] a normy CˇSN 73
4301 Obytné budovy [6] .
2.4 Stavebno-konštrukcˇné riešenie
2.4.1 Prípravné práce
Pred zacˇatím samotnej výstavby sa realizovali geologické prieskumy, ktorých výsledkom
bolo zistenie, že hladina podzemnej vody sa nachádza v hl´bke -7,260 m, cˇo je 3,46 m pod úrov-
nˇou základovej škáry. Z toho vyplýva, že zemné práce a základové konštrukcie nebudú podzem-
nou vodou ovplyvnené. Z prieskumu je tiež známe, že ide o súdržnú piescˇitú hlinu, ktorá patrí
do 1. triedy t’ažitel’nosti. Jedná sa o podložie s nenárocˇnými základovými pomermi s hl´bkou
výkopu viac ako 3 m a spadá do II. geotechnickej kategórie. [1]
2.4.2 Zemné práce
Pred zahájením výkopových prác bude odobratá ornica v hrúbke 200 mm a následne sa vy-
týcˇi objekt. Samotné výkopové práce budú realizované strojovo, a to kolesovým, hydraulickým,
lopatovým rýpadlom s hl´bkovou lopatou. Nakol’ko je objekt celkovo podpivnicˇený, hl´benie
výkopu bude prebiehat’ z jeho dna. Znamená to, že sa rýpadlo bude pohybovat’ po ploche sta-
vebnej jamy a postupne odoberat’ zeminu o urcˇitej hrúbke až po dosiahnutie požadovanej hl´bky
-3,250m a hl´bku pre základové pásy – 3,800m. V cˇasti výt’ahovej šachty dosahuje výkop hl´bku
- 4,425 m. Pracovný priestor v stavebnej jame je navrhnutý v šírke 800 mm. Vyt’ažená zemina
v objeme zásypov bude ponechaná na stavenisku a zvyšný objem bude odvezený na skládku.
Pred realizáciou základových pásov bude prevedené rucˇné docˇistenie vykopaných rýh.
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2.4.3 Základové konštrukcie
Objekt je založený na základových pásoch z prostého betónu triedy C20/25 s minimál-
nou hl´bkou základovej škáry od upraveného terénu 2,25 m. Základová škára pod obvodovými
a vnútornými nosnými stenami sa nachádza v hl´bke -3,800 m a škára pod výt’ahovou šachtou
je v hl´bke -4,425 m.
Rozmery základov obvodových stien majú 800 x 700mm, cˇiže sú steny rozšírené o 180mm.
Vnútorné nosné steny sú rozšírené na každú stranu o 325mm s rozmerom základu 900 x 700mm
a 175 mm s rozmerom 600 x 700 mm. Tieto základové pásy sú vyhotovené z prostého betónu
pevnostnej triedy C20/25. Výt’ahová šachta bude založená od ostatných základov s prehl´bením
o 675 mm. Konštrukcia tohto základu bude železobetónová z betónu triedy C20/25 o hrúbke
250 mm, na dne šachty bude realizovaná železobetónová doska o hrúbke 300 mm, ktorá bude
s pásmi tvorit’ jeden celok. Zat’aženie schodiska sa bude do základovej pôdy prenášané cez
podkladový betón vystužený dvoma karisiet’ami Ø6/100x100 mm. Medzi základové pásy bude
realizovaný podkladový betón hrúbky 150 mm z betónu triedy C20/25 v ploche vystužený ka-
risiet’ou Ø6/100x100 mm.
Pre vedenie inžinierskych sietí budú v základoch, podl’a projektovej dokumentácie TZB,
vynechané prestupy.
2.4.4 Zvislé konštrukcie
Nosný stenový systém objektu je navrhnutý ako obojsmerný z keramických tehelných tvár-
nic firmy Porotherm. Obvodové nosné steny sú z brúsených tehál PTH 44 T Profi (248/440/249)
plnené minerálnou vlnou na maltu pre tenké škáry PorothermProfi. V suteréne je obvodové mu-
rivo z tehelných blokov PTH 44 (247/440/238) na maltu cementovú. Do každej ložnej škáry je
vložená výstužná armovacia mriežka Murfor, kvôli úcˇinkom zemných tlakov. Vnútorné nosné
steny a steny výt’ahovej šachty sú z akustických tehál PTH 25 AKU SYM (372/250/238)
na maltu cementovú. Vnútorné nenosné priecˇky sú z PTH 14 Profi (497/140/249) a PTH 11,5
Profi (497/115/249) na maltu pre tenké škáry PorothermProfi.
Z dôvodu vyhovujúcej tepelno-izolacˇnej vlastnosti tehly PTH 44 T profi, ktorá je plnená
minerálnou vlnou, nie sú obvodové steny nad povrchom zateplené. Zateplenie je realizované
len v suteréne a to tepelnou izoláciou z extrudovaného polystyrénu Styrodur 3000 CS hrúbky
60 mm. Táto tepelná izolácia slúži aj ako ochrana hydroizolácie.
Pivnicˇné kóje sú vymurované z tehál PTH 11,5 do výšky 2500mm od podkladového betónu
v suteréne.
Aby nebolo nutné vytvárat’ do stien drážky, ktoré znižujú statické a akustické vlastnosti
muriva, budú v kúpelniach jednotlivých bytov realizované sadrokartónové predsteny, v ktorých
16
budú vedené všetky rozvody. Predsteny budú realizované v dvoch výškach 1,2 m a 2,65 m
v závislosti na polohe, vid’ PD. Šírka predsteny bude 200 mm.
2.4.5 Vodorovné konštrukcie
Stropné konštrukcie v celom objekte sú riešené systémom keramických stropov Porotherm
s vložkami Miako, ktoré v spolupôsobení s nosníkmi vytvárajú rovný podhl’ad. Mocnost’ stropu
je 250 mm vrátane zálievkového betónu pevnostnej triedy C20/25 hrúbky 60 mm. V ploche je
strop vystužený karisiet’ou Ø6/100x100 a pod priecˇkami Ø8/100x100. Stropné nosníky majú
uloženie 125 mm vo vzdialenostiach 625 a 500 mm, vid’ výkres cˇ. 7.
Po obvode stropu je prevedený ŽB veniec z betónu pevnostnej triedy C 20/25, ktorého súcˇas-
t’ou je vencová tehla Porotherm VT 8/25 Profi (497/80/249) a tepelná izolácia z expandovaného
polystyrénu EPS 100 hrúbky 80 mm.
Riešením preklenutia okenných a dverných otvorov sú preklady Porotherm KP 7 (1000 -
3500/70/238), KP 14,5 (1000-2750/145/71) a KP 11,5 (1000-2750/115/71). Dl´žky, uloženie
a pocˇet kusov jednotlivých prekladov vid’ PD.
2.4.6 Schodisko
V riešenom bloku je navrhnuté jedno železobetónové doskové dvojramenné schodisko z be-
tónu C20/25, uložené na strope a medzipodeste z keramického stropného systému PTH so zní-
ženými vložkami MIAKO 8/50 z dôvodu vyviazania výstuže. Stupne medzi jednotlivými pod-
lažiami sú v rovnakej výške 167 mm okrem stupnˇov zo suterénu na 1.NP, ktoré sú vo výške
161 mm. Hrúbka dosky schodiskového ramena je 150 mm a medzipodesty 350 mm, šírka
oboch je 1200 mm. Schody sú vydláždené keramickou dlažbou RAKO.
Schodiskový priestor je opatrený antikorovým madlom a zábradlím výšky 0,9 m.
2.4.7 Strecha
Zastrešenie objektu je tvorené jednoplášt’ovou plochou strechou, vyspádovanou tepelnou
izoláciou s rôznymi spádmi. Nosnou konštrukciou strešného plášt’a je keramický stropný sys-
tém PTH hrúbky 250 mm vrátane zálievkového betónu C20/25 hrúbky 60 mm. Všetky vrstvy
strešného plášt’a sú na seba lepené alebo natavené, nie sú mechanicky kotvené. Parotesnú vrstvu
tvorí jeden asfaltový pás GLASTEK AL 40 Minerál, ktorý sa nataví na asfaltový penetracˇný
náter DEKPRIMER aplikovaný na stropnú konštrukciu. Na parotesnú vrstvu sa pomocou poly-
uretánového lepidla INSTA-STIK nalepia tepelno-izolacˇné dosky z expandovaného polystyrénu
EPS 100 v hrúbke 140 až 470 mm. Nakol’ko má strešný plášt’ rôzne sklony strechy 3 až 6,8 %,
spádové dosky tepelnej izolácie budú dodané a vyrobené na mieru vybraným dodávatel’om.
Na vrstvu tepelnej izolácie sa nalepí hydroizolacˇné súvrstvie kde spodný pás GLASTEK 30
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STICKER ULTRA je samolepiaci a ELASTEK 40 SPECIAL DEKOR sa na spodný pás nataví.
Strešná konštrukcia musí spl´nˇat’ tepelné technické požiadavky, vid’ kapitola cˇ.3 [7].
Odvodnenie strechy zabezpecˇujú dva gravitacˇné vtoky o priemere 125 mm. Na strešnú ro-
vinu je vyvedený strešný výlez FDA 1300 x 800 mm, ktorý slúži pre vstup osôb na plochu
strechy kvôli jej údržbe. Prístup k tomuto výlezu je zo spolocˇnej chodby v 3. NP a je tepelne
izolovaný a opatrený st’ahovacími schodmi. Vstup na strechu je povolený len oprávneným oso-
bám. Taktiež cez strešný plášt’ prestupujú odvetrávacie potrubia kanalizácie a kúpel’ní. Prestupy
strešným plášt’om je treba spol’ahlivo zaizolovat’ pred nežiaducim vniknutím dažd’ovej vody
do konštrukcie, vid’ kapitola cˇ.4.
Hranicu strechy vymedzuje konštrukcia atiky, ktorá je tvorená keramickou tehlou Porotherm
25 SK (248/250/238) vo výške 750 mm. Nad tehly bude nanesená betónová mazanina hrúbky
100 mm, ktorá slúži k prikotveniu spádovej dosky a oplechovaniu atiky. Doska v spáde, ktorá
zabezpecˇuje odtok vody z atiky, je z tvrdého dubového dreva a budú do nej kotvené príponky
oplechovania. Taktiež je nutné vytiahnut’ hydroizolacˇnú vrstvu strešného plášt’a až na konštruk-
ciu atiky, vid’ výkres cˇ.13.
2.4.8 Výplne otvorov
Okenné otvory sú vyplnené otváravo sklopnými plastovými oknami Slovaktual STANDARD
OL z exteriéru v odtieni RAL 1036, zasklené izolacˇným trojskolm so súcˇinitel’om prestupu
tepla Uw=1,0 W/m2K. [26] Vstupné dvere sú hliníkové Slovaktual Heroal D92 s bezbariéro-
vým prahom z exteriéru upravené v odtieni RAL 1036. Dvere sú v kombinácií presklených cˇastí
a obojstranného prekrytia výplní. Súcˇinitel’ prestupu tepla sklenenej výplne Ud=0,9 W/m2K
a prekrytej PUR výplne Ud=0,6 W/m2K. [27] Z interiéru sú okná i dvere v bielom odtieni.
Bližší popis, rozmery, otváranie, pocˇet kusov by sme našli vo výpise okien a dverí, ktoré nie sú
predmetom riešenia mojej bakalárskej práce.
Vnútorné dvere sú z drevených, smrekových euro hranolov s trojvrstvovou povrchovou la-
zúrov vo farebnom prevedení podl’a výberu investora. Tieto dvere sú osadené do obložkovej
alebo ocel’ovej zárubne, riešené s prahom alebo bez prahu podl’a umiestnenia vid’ pôdorysy
podlaží. Vstupné dvere do jednotlivých bytov sú opatrené chróm-nerezovým, bezpecˇnostným
kovaním. Okno recepcie je dodané firmou Slovaktual, vyrobené na mieru. Bližší popis, rozmery
a pocˇet kusov by sme našli vo výpise okien a dverí, ktoré ale nie sú predmetom riešenia mojej
bakalárskej práce.
Ochrana okenných otvorov pod úrovnˇou upraveného terénu je zabezpecˇená polypropyléno-
vými anglickými dvorcami ACO MARKANT. Tieto dvorce sú opatrené odtokovou prípojkou
a spätnou klapkou. Ochranu pred vniknutím lístia, necˇistôt a hmyzu do svetlíku zabezpecˇuje
pochôdzná ochranná siet’, ktorá je súcˇast’ou dodávky.
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2.4.9 Úprava povrchov
Povrchy vnútorných priestorov v suteréne sú riešené tradicˇnou vápennou KVK omietkou
v hrúbke 20 mm táto omietka bude spracovaná do konecˇnej povrchovej úpravy.
Steny v komunikacˇných a obytných miestnostiach nadzemných podlaží budú riešené dvoj-
vrstvovým omietkovým systémom, a to jadrovou omietkou Baumit GrobPutz v hrúbke 15 mm
a jemnou štukovou omietkou Baumit FeinPutz v hrúbke 5 mm upravenou do hladkej štruktúry.
Povrch kúpel’ní bude omietnutý jadrovou omietkou Baumit GrobPutz, na ktorý bude nane-
sená hydroizolacˇná stierka a následne bude nalepený keramický obklad RAKO 45 x 45 mm
vo farebnom odtieni a štruktúre podl’a výberu investora. Hydroizolacˇnú stierku nanesieme len
do výšky obkladu, cˇo je 2500 mm nad podlahu. Kuchynský kút bude riešený obdobne keramic-
kým obkladom RAKO, 600 mm pruhom vo výške 900 mm nad podlahou.
Obvodové murivo je z exteriéru omietnuté jadrovou omietkou Baumit MPA 35 v hrúbke
20 mm, na ktorej je nanesená silikátová omietka Baumit Silikat Top s finálnym zafarbením
v svetlo-hnedom odtieni 0185 (odtiene Baumit life). V oblasti soklu a okenných otvorov bude
aplikovaný bridlicˇnatý obklad Magicrete Ontario v hnedo-šedom odtieni, vid’ výkres cˇ.11 a 12.
Všetky povrchové úpravy sú vypísané v pôdorysoch jednotlivých podlaží v tabul’ke legendy
miestností. Omietkové systémy budú na steny nanášané strojovo.
2.4.10 Podlahy
Podlahy v celom objekte sú navrhnuté tak, aby funkcˇne spl´nˇali požiadavky danej prevádzky
miestnosti, v ktorej budú realizované. Konkrétne sú v objekte navrhnuté 4 druhy nášl’apných
vrstiev a to keramická dlažba, laminátová podlaha, textilný koberec a cementový poter. Podlahy
na teréne musia spl´nˇat’ tepelno-technické požiadavky, preto je nutné ich overit’, vid’ kapitola
cˇ.3 [7]. Aby sme zamedzili šíreniu zvuku podlahovou a stropnou konštrukciou, jednou z vrs-
tiev podlahy je krocˇajová izolácia EPS RigiFloor 4000, ktorú vkladáme do plochy jednotlivých
skladieb podláh. Zárovenˇ musíme aplikovat’ izoláciu aj po obvode miestností pomocou okra-
jovej dilatacˇnej pásky hrúbky min. 5 mm. Všetky podlahy sú vypísané vo výpise skladieb a v
pôdorysoch jednotlivých podlaží v tabul’ke legendy miestnosti, ktoré sú súcˇast’ou PD.
2.4.11 Mal’by, nátery, obklady
Keramické obklady v kúpel’ni a v kuchynskom kúte budeme k podkladu lepit’ pomocou mo-
difikovaného lepidla AD 509 PLUS, ktoré je súcˇast’ou dodávky keramických obkladov RAKO.
Po riadnom vyzretí omietok prevedieme nátery povrchov farbou Primalex plus v dvoch
vrstvách. Farebný odtienˇ si vyberie investor. Farba bude nanášaná pomocou polyakrylového
valcˇeka s dl´žkou vlasov 18 mm.
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2.4.12 Hydroizolácia
Ako izolácia proti vode a zemnej vlhkosti je navrhnutý vodorovne v jednej vrstve asfaltový
oxidovaný pás Dekbit V60 S35 hrúbke 3,5 mm. Zvislo je v dvoch vrstvách navrhnutý modifi-
kovaný SBS asfaltový pás Elastek 40 Special Mineral hrúbke 4 mm, ktorý musí byt’ vytiahnutý
nad terén minimálne 300 mm. Vodorovný pás je natavený na podkladovom betóne, ktorý bol
napenetrovaný náterom Dekprimer. Zvislé pásy sú v ploche k podkladu natavené a v cˇelnom
spoji prekotvené štyrmi kotvami. Zabránime tak previsu pásov. Povrch zvislých stien musí byt’
tiež opatrený penetracˇným náterom. Druhá vrstva pásu je celoplošne natavená. Toto súvrstvie je
chránené extrudovaným penovým polystyrénom Styrodur 3000 CS hrúbky 60 mm a netkanou
polyesterovou geotextiliou.
V konštrukcii strechy je navrhnutá parotesná vrstva z SBS modifikovaného asfaltového pásu
Glastek AL 40 Minerál hrúbky 4mm, ktorý zabranˇuje preniku vodných pár do strešného plášt’a.
K podkladu opatreným penetracˇným náterom Dekprimer je bodovo natavený. Hydroizolacˇné
súvrstvie tvoria dva modifikované SBS asfaltové pásy, kde podkladný Glastek 30 Sticker Ul-
tra hrúbky 3 mm je samolepiaci a vrchný pás Elastek 40 Special Dekor hrúbky 4,5 mm je
k podkladnému celoplošne natavený.
Ako poistná hydroizolácia v podlahách je navrhnutá separacˇné PE fólia hrúbky 0,7 mm,
ktorá zabranˇuje prenikaniu vody do konštrukcie pri mokrých procesoch realizácie.
2.4.13 Zvuková a tepelná izolácia
Pre zamedzenie tepelných mostov v kritických detailoch sú navrhnuté tepelné izolácie z expan-
dovaného alebo extrudovaného polystyrénu. Posúdenie týkajúce sa tepelno-technických požia-
daviek nájdeme v kapitole cˇ.3.
Ako tepelná izolácia a zárovenˇ ako ochrana hydroizolácie spodnej stavby je navrhnutý XPS
Styrodur 3000 CS hrúbky 60 mm. Izolácia železobetónového venca je zabezpecˇená cˇiastocˇne
vencovou tehlou Porotherm VT 8/25 Profi ale hlavne EPS 100 hrúbky 80 mm.
Obvodové murivo je tepelne izolované vkladanou minerálnou vlnou do dutín v keramickej
tehle Porotherm 44 T Profi. Táto tehla spl´nˇa tepelno-technické požiadavky na stavby a preto ju
nie je nutné dodatocˇne zatepl’ovat’. [7]
Tepelná izolácia strešnej konštrukcie tvorí zárovenˇ aj spádovú vrstvu. Je navrhnutá zo spádo-
vých a rovných dosiek EPS 100 hrúbky v rozmedzí od 140-470 mm. Taktiež sa musia mäkkou
izoláciou obalit’ všetky prestupy strešnou konštrukciou, ako sú vetracie potrubia, vpuste a výlez
na strechu.
V úrovni podláh je zvuková, krocˇajová izolácia riešená doskami z EPS RigiFloor 4000 vkla-
daná do jednotlivých skladieb v hrúbkach, ktoré nájdeme vo výpise skladieb. Potery sú od zvis-
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lých konštrukcií oddelené vložením dilatacˇného penového prúžku s fóliou hrúbky minimálne
5 mm.
Zvuková izolácia medzi jednotlivými komunikacˇnými priestormi, výt’ahovou šachtou cˇi
bytmi je zabezpecˇená zvukovo izolacˇnou keramickou tvárnicou Porotherm 25 AKU SYM. [8]
2.4.14 Klampiarské, stolárske a zámocˇnícke konštrukcie
Vonkajšie okenné parapety a oplechovanie atiky, výlezu je z chrómovaného hliníkového
plechu, potiahnutého ochrannou fóliou hrúbky 0,8 mm v odtieni RAL 1036.
Vnútorné parapety sú súcˇast’ou dodávky plastových okenných výplní Slovaktual STAN-
DARD OL. Dodávané parapety sú vyrábané z lisovanej drevotriesky, ktorá je ukrytá pod tenkou
vrstvou laminovaného povrchu. Cˇelo parapetu je s jemne zaoblenou hranou.
Vnútorné dvere sú z drevených, smrekových euro hranolov s trojvrstvovou povrchovou la-
zúrov vo farebnom prevedení podl’a výberu investora. Tieto dvere sú osadené do obložkovej
alebo ocel’ovej zárubne, riešené s prahom alebo bez prahu podl’a umiestnenia, vid’ pôdorysy.
Zábradlie umiestnené v schodiskovom priestore v 3. NP je antikorové bez úpravy výšky
900 mm. V ostatných cˇastiach schodiskového priestoru sa nachádza antikorové madlo vo výške
900 mm.
Bližšie informácie o umiestnení, pocˇte a rozmerov klampiarskych, stolárskych a zámocˇníc-
kych výrobkov nájdeme vo výpisoch jednotlivých prvkov, ktoré nie sú predmetom riešenia tejto
bakalárskej práce.
2.4.15 Vonkajšie plochy
Okolo objektu sa nachádza odkvapový chodník z betónových dlaždíc 500 x 500 mm bez
povrchovej úpravy s 2 % spádom v smere od objektu. Prístupové chodníky sú prevedené z be-
tónovej zámkovej dlažby.
Taktiež bude vybudovaná asfaltová komunikácia s parkovacími státiami pre 17 osobných
automobilov.
2.5 Pripojenie na technickú infraštruktúru
Objekt aj stavenisko budú napojené na stávajúce siete, ktoré sú umiestnené pod verejnou ko-
munikáciou na ulici A. Zámockého. Všetky inžinierske siete smerujúce do objektu sú vyvedené
v technickej miestnosti, v suteréne a zakreslené vo výkrese cˇ.1 situácia.
Na odvádzanie dažd’ovej vody z plochej strechy sú navrhnuté dva vtoky o priemere 125mm.
Dažd’ová voda v hl´bke 2,8 m od upraveného terénu d’alej smeruje do dažd’ovej kanalizácie,
ktorá je vyvedená na okraj pozemku do vsakovacej jímky. Vsakovacia jímka je opatrená geotex-
tíliou a štrkovým podložím.
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Domová splašková kanalizácia je napojená na verejnú kanalizacˇnú siet’ v ulici priebežná cez
kanalizacˇnú prípojku z rúr PVC KG o priemere 200mm v hl´bke 2,8m pod upraveným terénom.
Na jej trase sa nachádzajú dve revízne šachty a to v miestach, kde kanalizacˇné potrubie mení
smer.
Pitná voda je do objektu privedená vodovodnou prípojkou z plastového PE potrubia DN 100
v hl´bke 1,2 m pod upravený terén. Vodomer sa nachádza vo vodomernej šachte 500 mm od hra-
nice pozemku.
Káble elektrickej energie nízkeho napätia 500V sú do objektu vedené v zemi v hl´bke 800
mm pod povrchom. Spotreba elektrickej energie je meraná elektromerom, ktorý sa nachádza
500 mm od hranice pozemku v elektromernej skrini.
Napojenie objektu na verejnú stredotlakú plynovú siet’ je cez plynové pripájacie potrubie
DN 50, ocel’ové so zarucˇenou zváratel’nost’ou v hl´bke 1 m od upraveného terénu. Meranie
plynu je zabezpecˇené plynomerom nachádzajúcim sa v ochrannej skrinke 500 mm od hranice
pozemku. Súcˇast’ou plynomeru je aj hlavný uzáver plynu.
Vykurovanie je zabezpecˇené centrálnou teplárnˇou vo vzdialenosti 5 km od objektu.
Vnútorné rozvody všetkých sietí sú súcˇast’ou návrhu TZB, ktoré nie sú predmetom riešenia
mojej bakalárskej práce.
2.6 Hygienické požiadavky na stavbu a ochrana pred negatívnymi úcˇin-
kami
2.6.1 Vetranie
Vetranie obytných miestností a kuchynského kútu celého objektu je prirodzené cez okenné
otvory. Odvetranie sociálnych zariadení je pomocou ventilátoru, ktorého potrubie je vedené
v predstenách až nad strešnú konštrukciu. Ventilátory sa budú spúšt’at’ pomocou vypínacˇu,
a budú opatrené cˇasovacˇom, ktorý ukoncˇí cˇinnost’ ventilátoru po urcˇitej dobe. Pivnicˇné lóže
sú odvetrávané prirodzene cez spolocˇný okenný otvor, nakol’ko výška priecˇok nesiaha až po
stropnú konštrukciu. Technická miestnost’, prácˇovnˇa, sklad bielizne sú odvetrávané taktiež pri-
rodzenou cestou. [9]
2.6.2 Osvetlenie, oslnenie
Osvetlenie a oslnenie je zabezpecˇené presklenými plochami okenných otvorov a orientáciou
obytných miestností na slnecˇné svetové strany. Umelé osvetlenie je zabezpecˇené svietidlami,
ktoré sú navrhnuté v projekte elektro inštalácií. Oslnenie misetností je v súlade s platnými CˇSN.
[10]
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2.6.3 Akustika, hluk
Objekt sa nachádza na okraji mesta na menej frekventovanej ulici. Vel’kost’ hluku z von-
kajšieho prostredia je malá a navrhnutá tehla Porotherm 44 T spl´nˇa požiadavky izolácií obvo-
dových plášt’ov v súlade s normovými hodnotami. Zdroj hluku v objekte spôsobuje lôžkový
výt’ah, ktorého výt’ahová šachta je navrhnutá z akustických tehál Porotherm 25 AKU SYM,
tým pádom eliminuje šírenie hluku v objekte. Medzi jednotlivými bytmi a komunikacˇnými
priestormi sú navrhnuté akustické tehly Porotherm 25 AKU SYM, cˇiže normové požiadavky sú
splnené. [8]
Stavebné práce na stavenisku nesmú zvýšenou hlucˇnost’ou ovplyvnˇovat’ okolité prostredie
v dobe trvania nocˇného kl’udu, cˇo je od 22:00 do 6:00 hod.
2.6.4 Tepelná technika
Konštrukcie vymedzujúce vonkajšie a vnútorné prostredie musia vykazovat’ urcˇité tepelno-
technické vlastnosti, ktoré sú posúdené v kapitole cˇ.3. [7]
2.6.5 Ochrana pred prenikaním radónu z podložia
Pri geologickom prieskume bolo vylúcˇené nebezpecˇenstvo prenikania radónu z podložia,
preto nemusíme základové konštrukcie špeciálne upravovat’.
2.7 Technické a technologické zariadenia
Technickým vybavením objektu je hydraulický lôžkový výt’ah, ktorý slúži k vertikálnej pre-
prave osôb s obmedzenou schopnost’ou pohybu alebo iným zdravotným postihnutím. Dodávka
výt’ahu je riešená ako subdodávka od spolocˇnosti Otis výt’ahy, s.r.o. Súcˇast’ou stavebných prác
je vybudovanie výt’ahovej šachty, ktorá má hl´bku 2800mm a šírku 2100mm, prehl´benie šachty
je 1100 mm.
2.8 Vplyv stavby na životné prostredie, nakladanie s odpadmi
Riešený objekt domu s opatrovatel’skou službou je stavba urcˇená na bývanie osôb, cˇiže má
minimálny vplyv na ohrozenie životného prostredia. Prevádzka budovy nebude mat’ škodlivý
vplyv na hluk, ovzdušie, vodu a pôdu.
Odpady vyprodukované obyvatel’mi domu sú riadne separované a pravidelne odvážané
na príslušné skládky, kde sa d’alej spracúvajú. Splašková voda je vedená do verejnej kanali-
zácie, ktorá smeruje do ústrednej CˇOV. Dažd’ové vody sú odvádzané na hranicu pozemku, kde
je vybudovaná vsakovacia jímka. Je opatrená geotextíliou a štrkovým podložím, cˇím je voda
vsakujúca do podložia filtrovaná.
23
Pocˇas samotnej výstavby objektu sa musia vzniknuté odpady použitých materiálov riadne
separovat’ a odviezt’ na skládku, pre ktorú sú urcˇené. [11]
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3 Tepelnetechnické posúdenie vybraných konštrukcií podl’a
CˇSN 730540-2/2011
3.1 Obvodové murivo suterénu v styku so zeminou
Jednorozmerné šírenie tepla:
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3.2 Obvodové murivo suterénu v styku so vzduchom
Jednorozmerné šírenie tepla:
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3.3 Obvodové murivo
Jednorozmerné šírenie tepla:
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3.4 S2 Podlaha na teréne
Jednorozmerné šírenie tepla:
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3.5 S3 Podlaha na teréne
Jednorozmerné šírenie tepla:
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3.6 Plochá strecha
Jednorozmerné šírenie tepla:
33
34
Dvojrozmerné šírenie tepla, detail A - atika :
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4 Technologický postup realizácie jednoplášt’ovej plochej stre-
chy
4.1 Obecné informácie
Technologický postup je zameraný na realizáciu jednoplášt’ovej plochej strechy novostavby
domu s opatrovatel’skou službou. Stavba sa nachádza v katastrálnom území Banská Bystrica
a leží na parcele cˇ. 261/12. Objekt je rozdelený na tri bloky A,B,C.
Riešená strešná konštrukcia je súcˇast’ou bloku A o pôdorysných rozmeroch 21,44 x 19,88m.
Ide o trojpodlažný objekt úplne podpivnicˇený s plochou strechou s klasickým poradím vrstiev,
kde tepelná izolácia tvorí zárovenˇ spádovú vrstvu. Nosná konštrukcia pre strešný plášt’ je tvo-
rená keramobetónovými nosníkmi Porotherm v kombinácii s keramickými vložkami Miako
a zálievkovim betónom C20/25 hrúbky 60 mm. Strešný priestor je vymedzený atikou, ktorá
je vymurovaná z tehelných tvárnic Porotherm 25 SK v troch radoch do výšky + 9,65 m. Korunu
atiky tvorí betónová mazanina v hrúbke 100 mm a drevený klin z dubového dreva so spádom
5,24 %. Na atiku je vyvedené hydroizolacˇné súvrstvie a odvod vody zabezpecˇený oplechova-
ním. Skladba strešného plášt’a je navrhnutá ako lepená. Hydroizolacˇné súvrstvie a parozábrana
sú tvorené modifikovanými SBS asfaltovými pásmi. Odvodnenie strechy zabezpecˇujú dva vtoky
o priemere 125 mm.
Obr. 1: Skladba strešného plášt’a
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4.2 Materiál a skladovanie
4.2.1 Dekprimer
Je asfaltová penetracˇná emulzia spracovatel’ná za studena, bez rozpúšt’adiel, zápachu, šetrná
k životnému prostrediu a stabilná vocˇi cementu. Používa sa na penetráciu rôznej škály podkla-
dov ako betón, murivo, omietky, kov a iné. Spracováva sa bez zvláštnych ochranných opatrení,
l’ahko sa nanáša a rýchlo schne. Emulzia je teplotne stabilná pri 4 až 70 ◦C. [12]
Množstvo materiálu
Spotreba materiálu: 0,1 - 0,4 l/ m2
Penetrovaná plocha: 497,36 m2
Potreba materiálu - spotreba 0,2 l/m2 a rezerva 5 %: 124,34 l
Dodávka: 5 nádob o objeme 25 l
Správne uzatvorené vedrá s penetráciou budú uskladnené v krytých, uzatvorených a suchých
skladoch. Je nutné ich chránit’ pred vlhkost’ou, vodou a mrazom. Maximálna doba uskladnenia
je 6 mesiacov od dátumu výroby.
4.2.2 Glastek AL 40 Mineral
Ked’že chceme v cˇo najväcˇšej miere zamedzit’ vnikanu vodnej pary do strešného plášt’a,
použijeme modifikovaný hydroizolacˇný asfaltový pás SBS s hliníkovou fóliou s nakašírovanými
sklenenými vláknami, ktorá tvorí jeho nosnú vložku a má hmotnost’ 60 g/m2. Nakol’ko je
parozábrana bodovo natavená k podkladu a celá skladba lepená, nedôjde k jej perforácii, a tak
plne splní svoju funkciu.
Obr. 2: Zloženie asfaltového pásu [13]
Pás o hrúbke 4 mm má spodný povrch upravený PE fóliou, ktorá sa pri natavovaní spáli,
horný povrch je opatrený jemným minerálnym posypom, ktorý slúži k separácii. Je vhodný
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ako parozábrana a taktiež sa používa ako izolácia proti zemnej vlhkosti i radónu. Má teplotnú
stabilitu v rozmedzí od -15 po +70 ◦C. Jeho plošná hmotnost’ je 4,5 kg/m2 a faktor difúzneho
odporu 370 000. Pri opracovávaní detailov sa neodporúcˇa kombinovat’ asfaltové pásy rôzneho
zloženia, pretože môže dôjst’ k nežiaducim vadám. [13]
Množstvo materiálu
Vel’kost’ balenia: 7,50 m2
Izolovaná plocha: 497,36 m2
Potreba materiálu s presahmi a rezervou 5 %: 518,56 m2
Dodávka: 70 = 3 palety a 10 návinov
Náviny pásov skladujeme na euro paletách o rozmere 800 x 1200mm obalené zmršt’ovacou
fóliou vo zvislej polohe v suchých uzatvorených skladoch, kde nebudú vystavené dlhodobým
poveternostným úcˇinkom, najmä vysokým teplotám a UV žiareniu. Na jednej palete sa nachá-
dza 20 návinov o šírke 1 m a zrolovanej dl´žke 7,5 m. Palety ukladáme len v jednej vrstve,
nesmú byt’ ukladané na seba. Doba uskladnenia nesmie presiahnut’ 12 mesiacov od dátumu
výroby, ktorý je uvedený na obale pásov.
4.2.3 Isover EPS 100, EPS 150
Expandovaný polystyrén v našej skladbe tvorí tepelnoizolacˇnú i spádovú vrstvu, ktorá po-
zostáva z rovných a spádových dosiek. Ide o organickú penu bunkovej štruktúry s výbornými
teplono-izolacˇnými vlastnost’ami so súcˇinitel’om tepelnej vodivosti U=0,037 W/mK, ktorá sa
využíva pre zateplenie miest s bežnými požiadavkami na zat’aženie tlakom, ako ploché strechy,
podlahy a iné. Jej výhodou je nízka hmotnost’, dobré mechanické vlastnosti, spracovatel’nost’
a relatívne nízka cena. Nakol’ko nejde o materiál nasiakavý, môže byt’ cˇiastocˇne vystavený
vode, nie však dlhodobo. Taktiež nesmie byt’ dlhodobo vystavený UV žiareniu, ktoré jeho po-
vrch po cˇase degraduje, je nutné ho ochránit’. Jeho objemová hmotnost’ je 18 kg/m3 a teplotná
stabilita bez zmeny štruktúry - 180 až + 80 ◦C.
Spádové dosky sú výrobcom vyrobené na mieru strechy v potrebných spádoch a pocˇte. Min.
hrúbka klinu je 20 mm a max. 500 mm. Každá spádová doska bude riadne oznacˇená a na stre-
chu ukladaná podl’a plánu kladenia, ktorý spracuje výrobca. Pod spádové dosky nalepíme dosky
rovné o rozmere 500 x 1000 mm s hrúbkou 120 mm. V okolí strešného vtoku musíme použit’
EPS 150, kvôli lepším pevnostným vlastnostiam, nakol’ko musí byt’ vtok osadený na pevnom
podklade. Ide o 200mm na každú stranu od vtoku. Doplnkom izolacˇného súvrstvia je nábehový
atikový klin EPS 100 o rozmere 80 x 80 mm a dl´žke 1000 mm, ktorý zabezpecˇuje plynulý pre-
chod hydroizolácie z vodorovnej konštrukcie na zvislú. [14]
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Množstvo materiálu
EPS 100 hrúbky 120 mm
Vel’kost’ balenia: 2,00 m2
Izolovaná plocha: 405,10 m2
Potreba materiálu s rezervou 5 %: 425,45 m2
Dodávka: 213 balení
EPS 150 hrúbky 140 mm
Vel’kost’ balenia: 1,50 m2
Izolovaná plocha: 0,72 m2
Dodávka: 1 balenie
Spádové kliny
Podl’a plánu pokládky - dodávka výrobcu
Atikový klin 80 x 80 mm
Dl´žka kusov v balení: 24 m
Izolovaný obvod: 82,19 m
Dodávka: 4 balenia
EPS dosky skladujeme v pôvodných obaloch z PE fólie v krytých otvorených skladoch
bez priameho slnecˇného žiarenia. Balíky pokladáme na ležato a môžeme ich uložit’ na seba
do výšky max. 6 m. Skladovanie balíkov musí byt’ zabezpecˇené tak, aby nedošlo k mechanic-
kému poškodeniu izolácie. Spádové kliny je nutné na skládku usporiadat’ systematicky podl’a
plánu pokladania, aby sa pri realizácii dosky postupne odoberali z kraja.
4.2.4 Insta-stik STD (PUK 3D)
Ide o strešné polyuretánové lepidlo, ktoré sa používa na lepenie izolacˇných dosiek v streš-
ných plášt’och plochých striech. Obsah silných rozpúšt’adiel je nízky, a preto je v kombinácii
s väcˇšinou materiálov, bežných pre skladby plášt’ov, vyhovujúce. Lepidlo je dodávané v tlako-
vých nádobách a k podkladu nanášané pomocou špeciálneho príslušenstva, lepidlo sa aplikuje
za studena v pruhoch. Množstvo a vzdialenost’ pruhov lepidla je závislé na výške objektu, návrh
pruhov nájdeme v kapitole 4.8.3. Jeho najväcˇšou výhodou oproti mechanickému kotveniu je eli-
minácia tepelných mostov a perforácie parozábrany. Taktiež urýchl’uje výstavbu, najmä kvôli
svojej lepivosti. Doba schnutia sa pohybuje okolo 9 minút a po úplnom vytvrdnutí je lepidlo
teplotne stále v rozmedzí - 40 až + 100 ◦C. [15]
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Množstvo materiálu
Priemerná výdatnost’ materiálu v 1 nádobe: 100,00 m2
Lepená plocha: 810,40 m2
Dodávka: 8 nádob o hmotnosti 10,4 kg
Tlakové nádoby budú skladované v krytých, uzatvorených skladoch pri teplote prostre-
dia v rozmedzí + 10 až + 25 ◦C vo zvislej polohe. Nádoby musia byt’ v suchu a ochránené
pred mrazmi. Teplota lepidla tesne pred aplikáciou by sa mala pohybovat’ od +18 po +25 ◦C.
4.2.5 Glastek 30 Sticker Ultra G.B.
Je samolepiaci SBS modifikovaný asfaltový pás hrúbky 3mm, ktorý je podkladovým pásom
hydroizolacˇného súvrstvia. Pás má vysokú pevnost’, ktorú zabezpecˇuje nosná vložka zo sklene-
nej tkaniny o plošnej hmotnosti 200 g/m2.
Obr. 3: Zloženie podkladového asfaltového pásu [16]
Na hornom povrchu je pás opatrený spálitel’nou PE fóliou a na spodnom snímatel’nou sili-
kónovou fóliou, ktorá chráni samolepiacu vrstvu. Nakol’ko je pás samolepiaci, môžeme ho ap-
likovat’ na podklad bez použitia plamenˇa, cˇím urýchlime dobu realizácie strechy. Pri kontakte
s expandovaným polystyrénom nedochádza k nežiaducim reakciám materiálov, tým pádom pás
môžeme aplikovat’ priamo na dostatocˇne upevnenú EPS tepelnú izoláciu. Jeho plošná hmot-
nost’ je 3,7 kg/m2 a faktor difúzneho odporu 29 000. Teplotná stabilita je zarucˇená v rozmedzí
- 15 až + 90 ◦C. [16]
Množstvo materiálu
Vel’kost’ balenia: 10,00 m2
Izolovaná plocha: 457,07 m2
Potreba materiálu s presahmi a rezervou 5 %: 525,63 m2
Dodávka: 53 = 2 palety a 13 návinov
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Náviny pásov skladujeme na euro paletách o rozmere 800 x 1200mm obalené zmršt’ovacou
fóliou vo zvislej polohe v suchých uzatvorených skladoch, kde nebudú vystavené dlhodobým
poveternostným úcˇinkom, najmä vysokým teplotám a UV žiareniu. Na jednej palete sa nachá-
dza 20 návinov o šírke 1 m a zrolovanej dl´žke 10 m. Palety ukladáme len v jednej vrstve, nesmú
byt’ ukladané na seba. Doba uskladnenia nesmie presiahnut’ 12 mesiacov od dátumu výroby,
ktorý je uvedený na obale pásov.
4.2.6 Elastek 40 Special Dekor
Tvorí vrchný pás hydroizolacˇného súvrstvia a ide o modifikovaný SBS asfaltový pás s de-
koracˇným posypom, ktorý chráni pás pred UV žiarením. Rozmerovú stabilitu pásu zabezpecˇuje
nosná vložka z polyesterovej rohože o plošnej hmotnosti 190 g/m2, ktorá je v pozdl´žnom smere
vystužená sklenenými vláknami. K podkladovému pásu bude plnoplošne natavený.
Obr. 4: Zloženie vrchného asfaltového pásu [17]
Na hornom povrchu je pás upravený bridlicˇnatým posypom a spodný povrch je opatrený
separacˇnou, spálitel’nou PE fóliou. Pás hrúbky 4,5mmmá plošnú hmotnost’ 5,5 kg/m2 a faktor
difúzneho odporu 20 000. Teplotná stabilita je zarucˇená v rozmedzí - 20 až + 90 ◦C. Všetky
SBS asfaltové pásy je nutné šetrne natavovat’, aby sme neporušili ich štruktúru, ktorá môže
degradovat’ pri dosiahnutí +190 ◦C. [17]
Množstvo materiálu
Vel’kost’ balenia: 7,50 m2
Izolovaná plocha: 457,07 m2
Potreba materiálu s presahmi a rezervou 5 %: 525,63 m2
Dodávka: 71 = 3 palety a 11 návinov
Náviny pásov skladujeme na euro paletách o rozmere 800 x 1200mm obalené zmršt’ovacou
fóliou vo zvislej polohe v suchých uzatvorených skladoch, kde nebudú vystavené dlhodobým
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poveternostným úcˇinkom, najmä vysokým teplotám a UV žiareniu. Na jednej palete sa nachá-
dza 20 návinov o šírke 1 m a zrolovanej dl´žke 7,5 m. Palety ukladáme len v jednej vrstve,
nesmú byt’ ukladané na seba. Doba uskladnenia nesmie presiahnut’ 12 mesiacov od dátumu
výroby, ktorý je uvedený na obale pásov.
4.3 Doprava
Materiály budú na staveniskovú skládku dopravované pomocou bežných nákladných auto-
mobilov ako valník s hydraulickou rukou, pomocou ktorej sa materiál vyloží na urcˇené miesto.
Materiál bude uložený a upevnený na paletách v pôvodných obaloch a to penetracˇný náter
vo vedrách, hydroizolacˇné pásy a parozábrana v návinoch obalených ochrannou fóliou, tepelná
izolácia v balíkoch a lepidlo v tlakových nádobách. Materiál musí byt’ na korbe vozidla za-
bezpecˇený tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu, teda má byt’ riadne upevnený a stabilizovaný
pomocou zabezpecˇovacích popruhov alebo st’ahovacej pásky.
Manipuláciu materiálu na stavenisku zabezpecˇí zriadený vežový žeriav, ktorý pomocou zá-
vesného mechanizmu vertikálne alebo horizontálne prepraví materiál na miesto realizácie. Pre-
pravovaný materiál musí byt’ dostatocˇne upevnený a zaistený tak, aby nedošlo k vyšmyknutiu
materiálu zo závesu. Preprava menších materiálov a náradia bude horizontálne v stavebnom
fúriku a vertikálne pomocou stavebného výt’ahu.
4.4 Pracovné podmienky
Vo všeobecnosti by teplota prostredia nemala klesnút’ pod 5 ◦C a naopak vystúpit’ nad 25 ◦C
v tieni. Práce nemôžu byt’ realizované za nepriaznivých poveternostných podmienok to zna-
mená za búrky, dažd’a, námrazy, vetru nad 10,7 m/s a zníženej viditel’nosti pod 30 m. Taktiež
je nutné pri prácach vo výške dbat’ na ochranu a bezpecˇnost’ zdravia pri práci, teda všetci pra-
covníci, ktorý budú pracovat’ na strešnej konštrukcii musia byt’ dostatocˇne preškolený. Po pre-
školení potvrdia svoju informovanost’ o možných nástrahách podpisom formuláru, ktorý bude
založený do stavebného denníku.
• Asfaltové pásy
Teplota prostredia pre pokladanie a spracovanie SBS asfaltových pásov natavitel’ných ne-
smie klesnút’pod +5 ◦C, aplikácia samolepiacich asfaltových pásov by mala prebehnút’
pri minimálnej teplote prostredia +10 ◦C, inak je nutné celú izolovanú plochu vyhoto-
vit’ na jeden záber (1 denˇ), vrátane natavenia vrchného hydroizolacˇného pásu. V letných
mesiacoch, pri intenzívnom slnecˇnom žiarení, treba asfaltové pásy chránit’, aby nedošlo
k nežiaducim tvarovým zmenám materiálu. Pri vlhkom pocˇasí je povrch asfaltových pá-
sov upravených spálitel’nou PE fóliou klzký, treba teda rátat’ s hrozbou pošmyknutia.
[13] [16] [17]
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• Lepidlo INSTA-STIK
Lepidlo môžeme používat’ pri teplote okolitého prostredia od +5 po +35 ◦C, avšak ak
chceme zabezpecˇit’ cˇo najlepšie výsledky, musí sa pri aplikácií teplota pohybovat’ od +18
po +25 ◦C. [15]
• Penetracˇný náter Dekprimer
Dôkladne premiešanú penetráciu aplikujeme za suchého pocˇasia, pri minimálnej teplote
podkladu +5 ◦C. Táto teplota musí pretrvávat’ aj niekol’ko hodín po samotnej penetrácií.
[12]
4.5 Prevzatie staveniska
Aby mohlo dôjst’ k samotnému prevzatiu staveniska, je nutné, aby bola v požadovanej kva-
lite a pevnosti vyhotovená konštrukcia stropu s prestupmi a vymurovaná atika ukoncˇená betó-
novou mazaninou s ukotveným spádovým dreveným klinom. V takejto úrovni stavebnej pripra-
venosti si vedúci pracovník skontroluje potrebné náležitosti a stavenisko prevezme, prípadne
neprevezme. O preberaní staveniska je nutné spísat’ protokol, ktorý je podpísaný oboma stra-
nami a vložený do stavebného denníku. V protokole musia byt’ uvedené informácie ako dátum
prevzatia, meno, adresa a kontakt osoby preberajúcej i predávajúcej a v neposlednom rade stav
diela.
4.6 Personálne obsadenie
Pocˇet pracovníkov
Vedúci cˇaty 1
Izolatér 3
Pomocný pracovník 3
Žeriavník 1
4.7 Stroje a pomôcky
Pracovné pomôcky
Metla, priemyselný vysávacˇ Valec, štetec
Meter, libela Vedro, miešadlo
Píla na prirezanie izolácie Srierka,izolatérska špachtl’a
Dávkovacie hadice k lepidlu Izolatérsky nôž
Rukavice s manžetami, pracovná obuv Ochranné pomôcky
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PB Horáky, hadice s príslušenstvom Rucˇný horák
Dvojitý prítlacˇný valec na samolepiace pásy Prítlacˇný ocel’ový valec
Držiak návinov Mosadzné koliecˇko na detaily
Ocel’ová rúrka Kladivo, smeták, škrabka
Pracovné stroje
Žeriav
Stavebný výt’ah
Príklopová vr´tacˇka
AKU skrutkovacˇ
4.8 Pracovný postup
4.8.1 Úprava podkladu
Silikátový podklad, na ktorý bude aplikovaná parozábrana zo samolepiaceho asfaltového
pásu SBS musí byt’ súdržný, bez hrán a ostrých výstupkov, zbavený necˇistôt, mastnôt a pracho-
vých cˇastíc.
Pre lepšie spolupôsobenie podkladu a parozábrany nanesieme asfaltový penetracˇný náter
DEKPRIMER. Penetráciou preniká do podkladu úcˇinná látka, preto pred nanášaním musíme
skontrolovat’, cˇi má silikátový podklad optimálnu vlhkost’, cˇo je obvykle 6%. Ak sú vlastnosti
podkladu pred nanesením penetrácie nedostatocˇné, nesplní svoju funkciu. [29]
Po riadnom premiešaní obsahu nádoby nanášame náter po celej ploche stropnej konštruk-
cie a atiky pomocou valcˇeka poprípade štetca alebo striekacej pištole. Ked’ penetracˇný náter
dôkladne vyschne, môžeme pokracˇovat’ v aplikácii d’alších vrstiev strešného plášt’a.
Obr. 5: Nanášanie penetrácie štetcom [18]
4.8.2 Natavenie parozábrany z asfaltových pásov
Parozábrana GLASTEK AL 40 MINERAL bude k podkladu natavená bodovo tak, že sa as-
faltový pás lokálne privarí k podkladu v piatich bodoch o vel’kosti 1 m2. Všetky pásy kladieme
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jedným smerom na väzbu tak, aby boli cˇelné spoje vystriedané a v styku s bocˇným spojom
tvorili písmeno T.
Obr. 6: Spoj asfaltových pásov [19]
V pozdl´žnom smere musíme zabezpecˇit’ minimálny presah pásov 8 cm a v cˇelnom spoji
10 cm. Tieto spoje zvárame horúcim vzduchom alebo plamenˇom a pomocou prítlacˇného val-
cˇeka vytvoríme celistvý a tesný spoj. Spoj je prevedený správne ak sa vytvorí medzi pásmi
pravidelný prúžok asfaltu vytecˇený zo spoja, nesmie obsahovat’ vol’né miesta. Parozábranu tiež
vytiahneme na atiku a to do úrovne budúcej tepelnej izolácie. [29]
4.8.3 Lepenie spádovej vrstvy z penového expandovaného polystyrénu
Polystyrén Isover EPS 100 je k podkladu nalepený pomocou polyuretánového lepidla INSTA-
STIK STD. Pred nanášaním lepidla je nutné tlakovú nádobu poriadne premiešat’ zo strany
na stranu, a to po dobu minimálne 20 sekúnd. Následne pripevníme otocˇný diel na konci hadice
k ventilu nádoby a trubicu s dvoma závitmi k uzáveru na dávkovacej hadici, jednotlivé diely
treba poriadne utiahnut’. Ak pri pomalom otvorení ventilu na hrdle nádoby neuniká lepidlo, je
nádoba pripravená k použitiu. [15]
Obr. 7: Tlaková nádoba Insta Stik [20]
Pred nanášaním lepidla sa musíme uistit’, že je podklad pevný, cˇistý, suchý bez prachu
a iných necˇistôt. Dôležitá je aj rovnost’ podkladu, aby sme pri lepení zabezpecˇili správny kon-
takt medzi podkladom a tepelnou izoláciou. Ideálna je rovnost’ s odchýlkov do 3 mm/ 2 m,
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ale lepidlo sa môže použit’ aj pri rekonštrukciách s podkladom väcˇšej nerovnosti. Lepidlo
sa na podklad nanáša v pruhoch a je nutné rozlišovat’ pocˇet pruhov v ploche strechy, rohoch
a okrajoch strechy. Pocˇet pruhov je závislý na výške budovy a veternej oblasti. V našom prípade
bude pocˇet pruhov v ploche 3,3 pruhu/m po vzdialenostiach 305 mm. Na okraji a v rohoch
strešného plášt’a, kde šírka okrajových pásiem je 1,96 m, bude pocˇet pruhov 6,6 pruhu/m
po vzdialenostiach 152 mm. [21]
Na takto nanesené lepidlo môžeme pokladat’ tepelnoizolacˇné dosky Isover EPS 100 a to
podl’a plánu kladenia, ktorý spracuje výrobca spádovej vrstvy. Ako prvé budú pokladané dosky
rovné, na ktoré sa uložia dosky spádové. Izolacˇné dosky sú riadne oznacˇené v závislosti na plán
kladenia a musia byt’ ukladané na zraz a na väzbu. Ideálne je kríženie do tvaru písmena T.
Spádové dosky kladieme smerom od najnižšieho miesta strechy, to znamená od vtoku k atike.
V prípade vzniku väcˇších škár medzi dielcami je možné ich vyplnit’ odrezkami z rovnakého
druhu polystyrénu. Pri škárach do 4 mm môžeme na vyplnenie použit’ PUR penu, ktorá sa ne-
smie dostat’ pod tepelnoizolacˇné dosky, kvôli rozpínaniu peny a následnému vytlacˇeniu dosiek
z roviny. Penu po vytvrdnutí zrežeme, zarovnáme podl’a roviny polystyrénových dosiek.
Obr. 8: Pokladanie polystyrénových dosiek [15]
4.8.4 Pokladanie hydroizolacˇného súvrstvia z asfaltových pásov
Hydroizolacˇné súvrstvie pozostáva z podkladového samolepiaceho asfaltového pásu GLAS-
TEK 30 STICKER ULTRA G.B. a z vrchného pásu ELASTEK 40 SPECIAL DEKOR s ochran-
ným bridlicˇnatým posypom. Pokladáme ich tak, aby spoje pásov boli po smere toku vody a strie-
dané na väzbu.
Spodný samolepiaci pás sa nalepí priamo k EPS podkladu celoplošne. Ochranu samolepia-
cej vrstvy tvorí odnímatel’ná silikónová fólia, ktorá sa po rozvinutí asfaltového pásu postupne
z boku strháva. Na hornom povrchu je pás opatrený samolepiacim pruhom 8 cm pre prekrytie
pásov v bocˇnom spoji. Prekrytie cˇelného spoja 10 cm bude zabezpecˇené horúcim vzduchom
alebo plamenˇom, spoje dotlacˇíme dvojitým prítlacˇným valcˇekom.
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Obr. 9: Pokladanie asfaltových pásov [21]
Vrchný pás bude k spodnému pásu celoplošne natavený. Pred natavovaním každý pás rozvi-
nieme, osadíme do správnej polohy, precízne navinieme na ocel’ovú rúrku a potom pás postupne
rozvíjame a natavujeme. Nakol’ko je ocel’ová rúrka tvrdá pás je pri natavovaní dostatocˇne pri-
tlácˇaný. Izolatér sa pohybuje po cˇerstvo natavenom páse a pás na rúrke si pred sebou posúva no-
hou. Pri natavovaní zahrejeme podkladový pás, cˇím aktivujeme jeho samolepiacu vrstvu, týmto
docielime ideálne spojenie pásov. K natavovaniu sa použije rucˇný horák a musíme zabezpecˇit’,
aby teplota pri natavovaní nedosiahla 190 ◦C pri ktorej štruktúra SBS modifikovaných pásov
degraduje. Nahrievanie musí byt’ dostatocˇne intenzívne a zárovenˇ cˇo najkratšie. Po natavení
plochy pásu prejdeme k nataveniu spojov s pozdl´žnym prekrytím min. 8 cm, obvykle je vyme-
dzený pruhom bez posypu, v cˇelnom spoji má mat’ presah 10 – 12 cm. Pri natavovaní cˇelného
spoja musíme pás nahrievat’ pokým bridlicˇnatý posyp neklesne do hmoty asfaltu. Natavujeme
pomocou plamenˇa alebo horúceho vzduchu, spoje dotlacˇíme prítlacˇným valcˇekom. Je dopo-
rucˇené, aby sa roh spodného pásu v T spoji na jeho šírku šikmo zrezal pre predl´ženie cesty
prípadne preniknutej vody pod pás. Znakom správneho spojenia pásov je vytecˇený asfaltový
prúžok v celej dl´žke spoja, nesmie obsahovat’ vol’né miesta. [29]
Obr. 10: Natavovanie pásov [22] Obr. 11: Prekrytie pásov [23]
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4.8.5 Osadzovanie strešných vtokov
Dvojstupnˇový strešný vtok TOPWET ø125 mm sa osadí do kruhového otvoru v stropnej
konštrukcii o priemere 200 mm a o 20 mm nižšie ako hydroizolacˇné súvrstvie. Pred samotným
osadením a napojením strešného vtoku na dažd’ovú kanalizáciu, je nutné do kruhovej drážky
potrubia vložit’ tesniaci prúžok.
Spodný diel vtoku bude mechanicky ukotvený k silikátovému podkladu stropnej konštruk-
cie. Obvodové príruby vtoku musia ležat’ na okraji otvoru. V prípade, že neležia, je nutné hrany
okraja otvoru skosit’. Vol’ný priestor medzi hranami otvoru a vtoku bude vyplnený PUR penou,
ktorá vtok stabilizuje a zárovenˇ tvorí tepelnú izoláciu. Napojenie strešného vtoku na parozáb-
ranu bude realizované pomocou integrovanej manžety z asfaltového pásu. Manžeta sa celo-
plošne nataví k podkladu, ktorý je opatrený penetracˇným náterom DEKPRIMER. Na vrchnú
stranu manžety sa nataví parozábrana. Nakol’ko spodná cˇast’ vtoku slúži len na docˇasný odvod
prevádzkovej vody, netreba riešit’ dvojité prekrytie manžety.
Po realizácii spádovej vrstvy z expandovaného polystyrénu a nalepení spodného hydroizo-
lacˇného pásu sa osadí horný nadstavec vtoku. Horný nadstavec je taktiež opatrený integrovanou
manžetou z asfaltového pásu a celoplošne natavený na samolepiaci spodný pás. Priamo na man-
žetu je natavený prídavný asfaltový pás šírky 200 mm, na ktorý sa celoplošne nataví vrchný
asfaltový pás s posypom.
Aby sme zabezpecˇili spoj spodnej vpusti a nadstavca proti prenikaniu vody mimo vtok, vlo-
žíme do drážky v spoji tesniaci prúžok, vid’ výkres cˇ. 14. Nakol’ko sú príruby vtoku z plastových
materiálov, môže dôjst’ pri natavovaní manžety k poškodeniu, preto je nutné príruby chránit’
ochrannými krytmi, ktoré sú súcˇast’ou dodávky. Na záver montáže vtoku osadíme ochranný
kôš, ktorý bude zachytávat’ hrubé naplaveniny. [30]
Obr. 12: Nádstavec vtoku Topwet [24] Obr. 13: Strešný vtok Topwet [24]
48
4.8.6 Riešenie prestupujúcich konštrukcií
Pre zabránenie pretecˇeniu vody do strešnej konštrukcie a objektu musíme správne hyd-
roizolacˇne napojit’ prestupy ako vetracie potrubie kanalizácie, odvetrávacie potrubie kúpel’ní
a v neposlednom rade strešný výlez.
Obr. 14: Hydroizolácia vetracieho potrubia [21]
Vetracie potrubie o priemere 100 mm bude riešené vyvedením hydroizolacˇného pásu na po-
vrch potrubia. Ide o metódu tzv. kalhotek. Ako prvý krok je osadenie potrubia do správnej po-
lohy do predom vytvoreného otvoru v strope. Pred tým, ako vývod napojíme na kanalizacˇné
potrubie, vložíme do drážky v rúre tesniaci prúžok a zaistíme objímkou. Po vyhotovení streš-
nej skladby sa v úrovni tepelnej izolácie najskôr nalepí spodný asfaltový pás, ktorý sa ukoncˇí
zhruba 100 mm za prestupom, do pásu sa vyreže otvor, aby cˇo najvernejšie kopíroval prestupu-
júce potrubie. Rovnakým spôsobom natavíme vrchný asfaltový pás s posypom, ale postupujeme
z druhej strany. Na natavený pás a potrubie sa aplikuje špeciálny výrez z vrchného asfaltového
pásu tvaru tzv. kalhotek, ktorý môžeme vidiet’ na obrázku cˇ.15. [21]
Obr. 15: Výrez asfaltového pásu, tzv. kalhotky [21]
Dl´žka tohto pásu je 205 mm a výška 300 mm. Zvislá cˇast’ sa na potrubie vyvedie min.
150 mm a stiahne sa pomocou nerezovej objímky. Výrezy na vodorovnej cˇasti kalhotek sa mu-
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sia vyplnit’ špeciálnym asfaltovým tmelom. Vo finále si odrežeme kus vrchného pásu v tvare
kruhu, do ktorého spravíme otvor vo vel’kosti potrubia. Vel’kost’ pásu musí byt’ taka, aby bol
presah na každú stranu potrubia min. 300 mm. Takto vyrezaný pás, nasadený cez potrubie,
celoplošne natavíme.
V úrovni parozábrany riešime prestup obdobne, ale nakol’ko parozábrana plní funkciu po-
istnej hydroizolácie len pri realizácií, nie je nutné prekrývat’ pásy vo viacerých vrstvách. To
znamená, že natavený, upevnený a vytmelený pás kalhotek nemusíme d’alej upravovat’.
Pred samotným osadením strešného výlezu musíme mat’ prichystaný otvor. Po jeho ob-
vode cez parozábranu upevníme do stropnej konštrukcie drevený sokel a osadíme strešný vylez
FDA. Do priestoru medzi hranolom a rámom horných dvierok vložíme tepelno-izolacˇný klin
EPS 100 v šírke 150 x 150 mm. Na tepelnú izoláciu nalepíme podkladný asfaltový pas za-
tiahnutý pod rám horných dvierok a následne natavíme vrchný asfaltový pás s bridlicˇnatým
posypom. Izolácia na rohoch je vyriešená zárezmi, v podkladovom aj vo vrchnom páse, tak aby
roh obalila. Pri natavovaní pásov sa musíme uistit’, že sú spoje celistvé, vodotesné a s dosta-
tocˇným presahom. Na záver sa pod rám výlezu osadí prítlacˇná lišta, ktorá ukoncˇí hydroizoláciu
na zvislej strane. [25]
Obr. 16: Stavebná pripravenost’ pre osadenie výlezu [25]
4.8.7 Ukoncˇenie izolácii pri atike
Na atiku, ktorá je opatrená penetracˇným náterom DEKPRIMER, bude rovnako ako v ploche
natavené hydroizolacˇné súvrstvie. Plynulý prechod z vodorovnej konštrukcie na zvislú zabez-
pecˇí nábehový atikový klin z EPS.
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Na tepelnú izoláciu sa v ploche nalepí podkladový asfaltový pás, ktorý je ukoncˇený pred ná-
behovým klinom. Následne pokracˇujeme vyvedením podkladového pásu na korunu atiky cez ná-
behový klin, spoj pásov s presahom 80 mm. K podkladovému pásu v ploche natavíme vrchný
asfaltový pás s posypom, ktorý vyvedieme na stenu atiky, 80 mm nad atikový klin. Vrchný pás
taktiež vyvedieme na korunu atiky a to s presahom na vodorovnej ploche 160 mm.
Zvislé kúty atiky budú natavované na podkladový asfaltový pás pomocou univerzálnych as-
faltových tvaroviek z modifikovaného asfaltového pásu SBS. Ako prvú si natavíme tvarovku
v dolnom kúte, tvar tvarovky je zobrazený na obrázku cˇ. 17. Následne natavíme tvarovku z ob-
rázka cˇ.19 na zvislú hranu kútu s presahom prerezaných pásov na korunu atiky. Ako poslednú
natavíme tvarovku z obrázka cˇ. 18 na korunu atiky a nastrihnutý roh ohneme do zvislej cˇasti
kútu. Pri príprave tvaroviek musíme pocˇítat’ s presahom 80 mm na každú stranu kútu. Na takto
prevedený kút natavíme vrchný asfaltový pás s posypom upravený do tvaru, ako vidíme na ob-
rázku cˇ. 20. [21]
Obr. 17: Kútová tvarovka 1 [21]
Obr. 18: Kútová tvarovka 2 [21]
Obr. 19: Kútová tvarovka 3 [21]
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Obr. 20: Kútová tvarovka 4 [21]
4.9 Akost’ a kontrola kvality
Kontrolu môže realizovat’ len odborne spôsobilá osoba, za stranu investora kontroluje tech-
nický dozor, za stranu zhotovitel’a stavbyvedúci a vedúci cˇaty. Po prebehnutí každej kontroly
musí byt’ prevedený zápis o kontrole do stavebného denníku, ktorý podpíšu zúcˇastnené strany.
4.9.1 Vstupná kontrola
Kontrola v úrovni konštrukcií je zameraná na to, cˇi je stropná konštrukcia a atika prevedená
podl’a projektovej dokumentácie, má požadovanú pevnost’, kvalitu, tvar, prebehne kontrola roz-
merov a rovnost’ s maximálnou dovolenou odchýlkou 5 mm meranou 2 m latou.
Taktiež musíme zabezpecˇit’ kontrolu prijímaného materiálu na staveniskovú skládku, kde
kontrolujeme dodacie listy, množstvo materiálu, kvalitu materiálu, tvar a rozmery výrobkov.
4.9.2 Medzioperacˇná kontrola
Je zameraná na technológiu a postup realizácie konštrukcie podl’a projektovej dokumentá-
cie. Kontroluje sa vhodnost’ podkladových konštrukcií, poloha osadených prvkov, v neposled-
nom rade teplota podkladu a prostredia, ktorá má vplyv na realizáciu. Medzi realizáciou jed-
notlivých vrstiev musí prebehnút’ kontrola ich celistvosti, súdržnosti s podkladom, prekrytie,
tesnost’ spojov cˇi kontrola presahu väzieb. Taktiež sa zameriava na kontrolu rovnosti, prípadne
sklonov konštrukcií.
Kontrola musí byt’ zameraná aj na použitý materiál, kde kontrolujeme minimálnu dobu
trvanlivosti, spracovanie podl’a návodu na obale, tvar a rozmer prvkov.
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4.9.3 Výstupná kontrola
Po ukoncˇení realizácie prebehne výstupná kontrola, ktorá sa zameria na kontrolu opracova-
nia detailov, tesnost’ spojov a požadovaných sklonov. Skontroluje sa, cˇi konštrukcia odpovedá
vyhotovenej projektovej dokumentácii.
4.10 Bezpecˇnost’ a ochrana zdravia pri práci
Realizované práce a cˇinnosti musia byt’ v súlade s BOZP, ktorá je stanovená podl’a platných
zákonov a vyhlášok. Každý pracovník pohybujúci sa na stavenisku musí byt’ riadne preškolený
a svojim podpisom formuláru BOZP potvrdí informovanost’ o možných nástrahách a taktiež
potvrdí dodržiavanie stanovených pravidiel bezpecˇnosti.
Práce vo výškach sú definované ako práce realizované od výšky 1,5 m. Tieto práce môžu
vykonávat’ len zdravotne spôsobilí pracovníci, ktorí o spôsobilosti vlastnia platný preukaz.
Pracovníkom budú poskytnuté ochranné pomôcky, ktoré pri vykonávaní prác musia používat’.
Pri porušení BOZP prípadne nepoužívania ochranných pomôcok môže byt’ pracovníkom ude-
lená pokuta.
4.10.1 Platné zákony a nariadenia vlády
• Zákon cˇ. 183/2006 Stavebný zákon [2]
• Zákon cˇ. 262/2006 Sb. zákoník práce [31]
• Zákon cˇ. 309/2006 Sb. o zajišteˇní dalších podmínek bezpecˇnosti a ochrany zdraví prˇi práci
[32]
• Narˇízení vlády cˇ. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpecˇnost a
ochranu zdraví prˇi práci na staveništích [33]
• Narˇízení vlády cˇ. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpecˇnost a ochranu zdraví prˇi
práci na pracovištích s nebezpecˇím pádu z výšky nebo do hloubky [34]
• Narˇízení vlády cˇ. 101/2005 Sb. o podrobneˇjších požadavcích na pracovišteˇ a pracovní
prostrˇedí [35]
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5 Rozpocˇet jednoplášt’ovej plochej strechy
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6 Harmonogram prác jednoplášt’ovej plochej strechy
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7 Záver
Ciel’om tejto práce bolo spracovanie projektovej dokumentácie v stupni pre stavebné povo-
lenie domu s opatrovatel’skou službou s technolodiskou cˇast’ou zameranou na realizáciu jedno-
plášt’ovej plochej strechy nevetranej, pre ktorú bol spracovaný položkový rozpocˇet a pracovný
harmonogram.
V projektovej dokumentácii som spracovala návrh všetkých materiálov, skladieb ako aj
konštrukcˇno dispozicˇných riešení vo forme výkresov a technickej správy. Objekt som osadila
do mierne svahovitého terénu a navrhla jeho vhodnú úpravu. Tepelnotechnické a vlhkostné
požiadavky vybraných konštrukcˇných skladieb som si overila v programe TEPLO 2014 edu
a AREA 2014 edu podl’a CˇSN 73 0540-2. [7]
V kapitole cˇ. 4 som sa venovala aplikácií navrhnutej skladby jednoplášt’ovej plochej stre-
chy so spádovou vrstvou z tepelného izolantu. Postupne som popísala jednotlivé materiály, ich
vlastnosti a množstvo potrebné na riešenú strešnú konštrukciu. Dˇalej som si vypísala všetky
podmienky pre dopravu a uskladnenie materiálov, podmienky pre realizáciu, personálne obsa-
denie cˇi pracovné podmienky. V pracovnom postupe som sa zamerala predovšetkým na správne
opracovanie konštrukcˇných detailov ako atika, vtok, prestupy vetracieho potrubia a strešný vý-
lez, kde som uviedla dôležité podmienky na minimálne rozmery prekrytia, cˇi spôsob prevedenia.
V závere práce som vyhotovila položkový rozpocˇet pre danú strešnú konštrukciu, kde som
zistila že 1 m2 mojej strešnej skladby stojí zhruba 2000 Kč bez DPH. Nakol’ko je spádová
vrstva subdodávka externej firmy, ktorá ju vyhotoví na mieru, je cena strešného plášt’a orien-
tacˇná. Predpokladaná doba realizácie strechy je zhruba 14 dní.
Pri spracovaní tejto bakalárskej práce som použila internetové i literárne zdroje, ktoré sú
uvedené v zozname použitej literatúry. Súcˇast’ou práce je príloha vo forme výkresovej doku-
mentácie so zoznamom výkresov nachádzajúcim sa v zozname príloh. Výkresová dokumentácia
je umiestnená v závere práce v špeciálnej kapse.
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